

Relatório de Análise PPP

Concessão Administrativa do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF)

ÓRGÃO / SECRETARIA

Estado do RS — Secretaria da
Reconstrução Gaúcha (SERG) / SPGG

PERÍODO DE REFERÊNCIA

2026 — data-base dez/2025 — prazo 30
anos

PROCESSO (PROA / SEI)

Não identificado nos documentos
(estruturação BNDES OCS 330/2024)

DATA DE EMISSÃO

23 de junho de 2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Estruturação: BNDES / Consórcio RECAFF

OBSERVAÇÕES

Modalidade: Concessão Administrativa (Lei 11.079/2004). Análise sob a ótica do ente público.

Sumário do Relatório

Capa Identificação do parecer (este documento) [esta página]

Anexo A Módulo 1 — PSC — Custo Público [anexo separado]

Anexo B	Módulo 2 — Matriz de Riscos PPP	[anexo separado]
Anexo C	Módulo 3 — Precificação de Obras	[anexo separado]
Anexo D	Módulo 4 — Checklist de Custos PPP	[anexo separado]
Anexo E	Módulo 5 — Evidência Comparativa (VfM)	[anexo separado]

● IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

 Identificação sincronizada da tela Início.
Para alterar, edite na aba Início.

NOME / IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Concessao Administrativa do Ce

PERÍODO ABRANGIDO PELO LEVANTAMENTO

Exercicio 2025 (custo anual de o

VERSÃO DO INSTRUMENTO

final-1.0

ÓRGÃO / SECRETARIA RESPONSÁVEL

Estado do RS - Secretaria da Rec

EXERCÍCIO DE
REFERÊNCIA (ANO-
BASE)

Ex.: 2024

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

Estruturacao: BNDES / Consorcio

DATA DO
PREENCHIMENTO

23/06/2026

TABELA DE LEVANTAMENTO DE CUSTOS *Fontes Sugeridas: Portal da Transparência, FPE, CAGE Gerencial.*

CAT A CAPEX — Investimentos Anualizados (1 item)					R\$ 0,00 ▼
ITEM DE CUSTO	MODALIDADE	FONTE UTILIZADA	VALOR ANUAL (R\$)	OBSERVAÇÕES	
Investimento/CAPEX recor	Administração ▼	Nao identificado nos c	0	NAO IDENTIFICADO. Os documentos nao discriminam CAPEX	
+ Adicionar CAPEX					Subtotal: R\$ 0,00 · 0.0% do PSC

CAT B OPEX — Operação e Manutenção (4 itens)					R\$ 35.026.100,00 ▼
ITEM DE CUSTO	MODALIDADE	FONTE UTILIZADA	VALOR ANUAL (R\$)	OBSERVAÇÕES	
Operacao e manutencao a	Administração ▼	XLSM '00. PAINEL DE I	30950000	Custo atual de referencia da operacao do CAFF =	
Locacao de imovel extern	Contrato Licita ▼	XLSM '12. Affordabilit	2805800	Aluguel+condominio externo R\$ 2,806 mil/ano (area 3 757 84	
Locacao de imovel extern	Contrato Licita ▼	XLSM '12. Affordabilit	650600	Aluguel+condominio externo R\$ 0,651 mil/ano (766 88 m2)	
Locacao de imovel extern	Contrato Licita ▼	XLSM '12. Affordabilit	619700	Aluguel+condominio externo R\$ 0,620 mil/ano (766 m2)	
+ Adicionar OPEX					Subtotal: R\$ 35.026.100,00 · 100.0% do PSC

CAT C Gestão e Fiscalização Contratual (1 item)					R\$ 0,00 ▼
ITEM DE CUSTO	MODALIDADE	FONTE UTILIZADA	VALOR ANUAL (R\$)	OBSERVAÇÕES	

Gestao/fiscalizacao contra	Administração ▼	Inferencia tecnica (Vfl	0	INFERENCIA: o modelo atual exige gestao de ate 18
----------------------------	-----------------	-------------------------	---	---

+ Adicionar Gestão

Subtotal: R\$ 0,00 · 0.0% do PSC

CAT D	Receitas — Deduções do Custo Público	(1 item)	R\$ 0,00 ▼
-------	--------------------------------------	----------	------------

ITEM DE RECEITA	MODALIDADE	FONTE UTILIZADA	VALOR ANUAL (R\$)	OBSERVAÇÕES
Receitas acessorias atualn	Administração ▼	Nao identificado nos c	0	NAO IDENTIFICADO valor atual. O potencial de receita

+ Adicionar Receita

Total Deduções: R\$ 0,00 · 0.0% do PSC

CONSOLIDAÇÃO — TOTALIZADORES

CUSTO PÚBLICO ANUAL ESTIMADO TOTAL (PSC BRUTO) R\$ 35.026.100,00 CAPEX + OPEX + Gestão – Receitas	ADMINISTRAÇÃO DIRETA R\$ 0,00 0.0% do total	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA R\$ 30.950.000,00 88.4% do total	CONTRATO LICITADO R\$ 4.076.100,00 11.6% do total
---	---	---	---

● PREMISSAS E LIMITAÇÕES EXISTENTES

Nº	TIPO	DESCRIÇÃO
1	Limitaç ▼	Os documentos nao apresentam memoria de custo da prestacao ATUAL desagregada (CAPEX/OPEX/gestao/receita). O unico valor atual
2	Premiss ▼	O 'PSC' apresentado no estudo de VfM NAO e o custo atual: e um comparador de ciclo de vida (30 anos) da execucao publica do PROJETO COMPLETO (retrofit)
3	Estimat ▼	Aluguel de imoveis externos (R\$ ~4,08 mi/ano) integra o custo atual do Estado e deixaria de existir apos a centralizacao no CAEE (beneficio recorrente do projeto)

+ Adicionar Premissa / Limitação

Identificação do Projeto

Preencha as informações cadastrais do projeto de PPP ou concessão. Os dados aqui registrados constarão do cabeçalho do relatório final e dos metadados do arquivo de rascunho exportado.

Dados Cadastrais

Informações de identificação e enquadramento institucional

 Identificação sincronizada da tela Início. Para alterar, edite na aba Início.

NOME / IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO *

Concessao Administrativa do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF)

ÓRGÃO / SECRETARIA RESPONSÁVEL

Estado do RS - Secretaria da Reconstrucao Gaucha (SERG) / SPGG (gestao predial); ocl

PERÍODO DE REFERÊNCIA

Ex.: 2026

Nº DO PROCESSO (PROA / SEI)

Nao identificado nos documentos (estruturacao BNDES OCS 330/2024; SAP 440000612

SETOR *

Outro (sem ajustes setoriais)

MODALIDADE CONTRATUAL *

Concessão Administrativa (PPP)

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO (R\$)

1.332.300.000,00 (CAPEX do projeto)

PRAZO DA CONCESSÃO/PPP (ANOS)

30

DATA DA AVALIAÇÃO

23/06/2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Estruturacao: BNDES / Consorcio RECAFF (Radar PPP, Patrinvest, Premium Solution, ZEI

OBJETO SINTÉTICO DO CONTRATO

Reforma, equipagem, operacao e manutencao do CAFF (Porto Alegre/RS) e exploracao de receitas acessorias.

INSTRUÇÕES DE USO

ROTEIRO ANALÍTICO PADRONIZADO DA CAGE/SEFAZ-RS
PARA APOIAR A AVALIAÇÃO TÉCNICA DE PRECIFICAÇÃO
DE OBRAS EM ESTUDOS, MODELAGENS, PROJETOS,
EDITAIS E CONTRATOS.

FINALIDADE

- Ferramenta elaborada para apoiar a análise técnica da precificação de obras em estudos, modelagens, projetos, editais ou contratos.
- Não se destina a um único projeto — serve como base padronizada para diferentes tipos de objeto.

FLUXO DE PREENCHIMENTO

1. **Capa** — identificação do preenchimento: caso analisado, analista, data.
2. **1. Identificação** — cadastro dos dados do projeto, órgão, modalidade, fase e documentos examinados.
3. **2. Metodologia** — metodologias utilizadas e parâmetros (data-base, regionalização, atualização, composições, fatores adicionais).
4. **3. Referências** — referência de preços identificadas e adequação ao objeto.
5. **4. Componentes** — métricas globais (valor total, m², BDI) e as parcelas do custo.
6. **5. Justificativa** — síntese das justificativas identificadas e avaliação de qualidade.
7. **6. Análise Crítica** — checklist avaliativo de maturidade metodológica.
8. **7. Síntese** — elaboração da síntese interpretativa e do parecer global.
9. **8. Relatório** — texto gerado serve como base para o relatório.
10. **9. Dashboard** — visão consolidada da análise crítica.

CAMPOS OBRIGATÓRIOS

- Campos em fundo amarelo (na planilha original) ou marcados com asterisco (nesta ferramenta) indicam preenchimento obrigatório.
- Campos com lista suspensa devem ser preenchidos selecionando uma das opções disponíveis.

USO DAS FÓRMULAS E DOS CÁLCULOS AUTOMÁTICOS

- Os indicadores derivados (% de conformidade, distribuição de risco, matriz Avaliação × Risco) são calculados automaticamente a partir das suas avaliações na aba **6. Análise Crítica**.
- Esta ferramenta web não permite alterar as fórmulas; se precisar adaptá-las para um caso específico, use a planilha-fonte (em cópia, para preservar o modelo) e registre o desvio na aba **5. Justificativa**.

BOAS PRÁTICAS

- Preencha seções descritivas com frases objetivas e claras — o texto segue para o relatório automatizado.
- Indique sempre a fonte documental das informações (processo, página, item) para rastreabilidade.

- Ao concluir, revise a aba Relatório e edite o texto-base antes da emissão formal.
- Os dados são salvos automaticamente no seu navegador (rascunho). Não há envio externo.
- Identifique o rascunho com o caso (ex.: *precificacao_obras_<projeto>_<data>*) usando o campo de identificação na Capa.

APROVEITAMENTO PARA O RELATÓRIO

- O texto da aba **Relatório** contempla: identificação do caso, metodologia, referências, parâmetros, justificativa, análise crítica, fragilidades, recomendações e conclusão.
- Os indicadores automatizados (conformidade e risco) podem ser utilizados como anexo ao parecer.

MANUTENÇÃO DA FERRAMENTA

- Recomenda-se revisão periódica do instrumento para incorporar atualizações de normas, jurisprudência (TCU/TCE) e novas referências de preços públicas.
- Sugestões de melhoria devem ser encaminhadas à CAGE/SEFAZ-RS por meio dos canais institucionais.

Referências normativas e técnicas: Lei federal nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações); Lei

● IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

 Identificação sincronizada da tela Início. Para alterar, edite na aba Início.

ÓRGÃO / SECRETARIA RESPONSÁVEL

NOME / IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Estado do RS - Secretaria da Reconstruc

Concessao Administrativa do Centro Adr

PERÍODO DE REFERÊNCIA

2026

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

Estruturacao: BNDES / Consorcio RECAFI

DATA DE PREENCHIMENTO

23/06/2026

VERSÃO

final-1.0

● SETORES APLICÁVEIS AO PROJETO (OPCIONAL — ADICIONA BLOCOS SETORIAIS)

Marque os setores em que o projeto se enquadra. Os blocos setoriais correspondentes aparecerão abaixo dos blocos transversais (A-F) com itens de custo típicos daquele setor.

☐ EDUCAÇÃO

☐ SAÚDE

☐ TRANSPORTES / RODOVIAS

☐ SEGURANÇA / SISTEMA PRISIONAL

☒ EDIFICAÇÕES / FACILITIES

● A – ESTRUTURAÇÃO E CONTRATAÇÃO

7 / 8 APLICÁVEIS

R\$ 0,00

ITEM / DESCRIÇÃO	APLICÁVEL?	VALOR ESTIMADO (R\$)	STATUS	ANOTAÇÕES
A.1 Estudos de pré-viabilidade Custos de diagnóstico setorial, análise técnica preliminar, estudos de demanda e de escopo antes da aprovação formal do projeto pelo conselho gestor. DESEMBOLSO CERTO ESTADO Inclui equipe interna e consultores externos. Quantificar horas-técnico e honorários.	Sim ▼	0,0	▼	Estud OS estrut
A.2 Contratação de consultores de modelagem	Sim ▼	0,0	▼	Cons

de modelagem

Honorários de consultores jurídicos, financeiros, técnicos e ambientais para elaboração do EVTEA.

DESEMBOLSO CERTO ESTADO

Considerar parcelas para fase de estruturação e licitação separadamente.

orcio
DECA

A.3 Chamamento Público / PMI / MIP

Custos de publicação, condução e avaliação de Procedimento de Manifestação de Interesse ou Manifestação de Interesse Privado.

DESEMBOLSO CERTO ESTADO

Por exemplo, Comissão Especial de Avaliação e suporte jurídico.

N/A

0,0

▼

Nao
houv

A.4 Ressarcimento de estudos ao setor privado

Valor a ser pago ao autor dos estudos de PMI aproveitados pelo poder concedente quando o contrato for celebrado.

CONTINGENTE EXPLÍCITO ESTADO

Quantificar como valor esperado.

Sim

0,0

▼

Ressa
rcime
nte

A.5 Apoio jurídico da PGE / Procuradoria

Honorários ou custo-oportunidade de pareceres, revisão de edital, minuta contratual e suporte jurídico em todo o processo.

DESEMBOLSO CERTO ESTADO

Estimar com base em horas técnicas.

Parc

0,0

▼

Revis
ao da
modo

A.6 Consulta pública e audiência pública

Despesas com publicação, produção de documentos, realização de eventos, respostas e sistematização de contribuições.

DESEMBOLSO CERTO ESTADO

Inclui logística e publicações.

Sim

0,0

▼

Cons
ulta
publi

A.7 Custos do processo licitatório

Sim

0,0

▼

Licita
cao

Despesas com comissão de licitação, publicações oficiais, impugnações, recursos administrativos e diligências.

DESEMBOLSO CERTO ESTADO

Inclui eventual reembolso de custos de oferta a licitantes.

A.8 Custos de estruturação financeira (SPE/project finance)

Honorários legais para constituição da SPE, due diligence de financiadores, instrumentos fiduciários e garantias.

DESEMBOLSO CERTO

ESTADO / COMPARTILHADO

Quando o Estado arca com parte desses custos para atrair financiadores em contexto de baixa maturidade institucional.

Sim

0,0

Estru
turac

B – IMPLANTAÇÃO

6 / 8 APLICÁVEIS

R\$ 4.080.000.000.000,00

ITEM / DESCRIÇÃO

APLICÁVEL?

VALOR
ESTIMADO
(R\$)

STATUS

ANOTAÇÕES

B.1 Desapropriações e aquisição de áreas

Custo de indenizações, custos judiciais e extrajudiciais para obtenção de áreas necessárias à implantação do projeto.

DESEMBOLSO CERTO / CONTINGENTE

ESTADO / COMPARTILHADO

Alocação depende da matriz de riscos.

Não

0,0

Terre
no ja

B.2 Reassentamentos

Custo de remoção, indenização e apoio à reinstalação de populações e atividades afetadas pela implantação.

DESEMBOLSO CERTO / CONTINGENTE

ESTADO / COMPARTILHADO

Inclui custos sociais e de comunicação.

N/A

0,0

Reass
enta

B.3 Licenciamentos e

Sim

0,0

Licenc

autorizações ambientais

Custos de estudos, taxas, contrapartidas ambientais e eventuais medidas compensatórias exigidas pelos órgãos licenciadores.

DESEMBOLSO CERTO / CONTINGENTE

ESTADO / COMPARTILHADO

Atrasos no licenciamento podem ser riscos. Prever contingência para revisão de escopo ambiental.

Sim

0,0

Licenciamento

B.4 Remanejamento de redes e interferências

Custo de relocação de redes de energia, gás, saneamento, telecomunicações e outras interferências identificadas.

DESEMBOLSO CERTO / CONTINGENTE

ESTADO / COMPARTILHADO

Fonte de desequilíbrio contratual quando não mapeado na fase de modelagem.

Parc

0,0

Remanejamento

B.5 Obras preparatórias, acessos e canteiros

Investimentos públicos prévios necessários para viabilizar a intervenção principal: acessos viários, infraestrutura de canteiro, energia provisória.

DESEMBOLSO CERTO

ESTADO / COMPARTILHADO

Verificar se esses custos estão no escopo do parceiro privado ou permanecem com o Estado.

Sim

0,0

Obras preparatórias

B.6 Transição operacional e continuidade do serviço

Custos de manutenção do serviço existente durante o período de obras: operação paralela, contratações emergenciais, adaptações.

DESEMBOLSO CERTO ESTADO

Inclui aluguel de espaços provisórios e comunicação com usuários.

Sim

0,0

Transição operacional

B.7 Ocupação temporária de imóveis

Sim

40%

Ocupação temporária

Indenizações ou locações por uso temporário de áreas necessárias durante obras.

DESEMBOLSO CERTO ESTADO

Mapear necessidade de ocupação temporária já na fase de modelagem.

B.8 Adequação do serviço público durante obras

Custos adicionais de serviços substitutivos, reforços de pessoal e comunicação com usuários durante o período de implantação.

DESEMBOLSO CERTO ESTADO

Considerar perda de capacidade operacional durante a transição.

Sim

0,0

▼

Servi
dores
norm

C – OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

4 / 6 APLICÁVEIS

R\$ 262.300.000,00

ITEM / DESCRIÇÃO

APLICÁVEL?

VALOR
ESTIMADO
(R\$)

STATUS

ANOTAÇÕES

C.1 Contraprestação pública

Pagamentos regulares ao parceiro privado, condicionados à disponibilidade e desempenho do serviço, ao longo de toda a vigência contratual.

DESEMBOLSO CERTO ESTADO

Projetar ano a ano em valores nominais e VPL. Verificar limites LRF e cap de 5% da RCL.

Sim

262

▼

Contr
apres
tacao

C.2 Aportes públicos de capital

Contribuições de recursos públicos para compensar o parceiro privado por investimentos em bens reversíveis, concentrados nas fases iniciais.

DESEMBOLSO CERTO ESTADO

Impacto orçamentário concentrado na fase inicial.

Não

0,0

▼

Aport
e
publi

C.3 Subsídios tarifários

Complementação de tarifas para garantir modicidade ou reembolso

N/A

0,0

▼

Subsi
dios
tarifa

relativo a populações vulneráveis não cobertas pela tarifa de mercado.

DESEMBOLSO CERTO ESTADO

Distinguir de contraprestação. Pode ser pago diretamente ao usuário ou ao concessionário.

C.4 Utilidades e insumos custeados pelo Estado

Custos de energia elétrica, água, gás, telecomunicações e outros insumos que permanecem sob responsabilidade do poder concedente.

DESEMBOLSO CERTO ESTADO

Verificar se a matriz de responsabilidades atribui esses custos ao Estado ou ao privado.

Parc

0,0

Utilidades

C.5 Despesas de interface com outros órgãos

Custos de coordenação, ajustes operacionais e articulação com outros entes públicos (municípios, órgãos federais, reguladores).

DESEMBOLSO CERTO ESTADO

Inclui convênios e acordos operacionais com outros entes.

Parc

0,0

Interface

C.6 Gestão pública de pessoal remanescente

Custo de servidores públicos que continuam prestando serviços conexos ao objeto da PPP (funções não delegáveis).

DESEMBOLSO CERTO ESTADO

Considerar diferenças de regime previdenciário entre estatutários e CLT.

Sim

0,0

Atividades

D – GOVERNANÇA CONTRATUAL

7 / 7 APLICÁVEIS

R\$ 453.400,00

ITEM / DESCRIÇÃO

APLICÁVEL?

VALOR
ESTIMADO
(R\$)

STATUS

ANOTAÇÕES

D.1 Equipe pública de gestão contratual

Custo total da equipe de gestão e fiscalização do contrato ao longo de toda a vigência.

DESEMBOLSO CERTO

ESTADO

Agência implementadora deve orçar custo da equipe e capacitação.

Sim

45:

Equip
e
publi

D.2 Verificador / certificador independente externo

Honorários do agente externo que audita e certifica o desempenho do parceiro privado frente às obrigações contratuais.

DESEMBOLSO CERTO

ESTADO / COMPARTILHADO

Pode ser contratado pelo Estado ou pelo privado.

Sim

0,0

Verifi
cador
inden

D.3 Sistemas de monitoramento de KPIs

Custo de aquisição, implantação e manutenção de sistemas de informação, coleta de dados e relatórios de desempenho.

DESEMBOLSO CERTO

ESTADO / COMPARTILHADO

Custo cresce com a complexidade do Quadro de Indicadores de Desempenho.

Sim

0,0

Siste
ma
de

D.4 Comitê gestor e instâncias colegiadas

Despesas operacionais de comitês, reuniões, pareceres técnicos e consultorias de suporte ao comitê gestor.

DESEMBOLSO CERTO

ESTADO

Incluir custo de deslocamentos, viagens, consultores eventuais e suporte administrativo.

Parc

0,0

Gove
rnanc

D.5 Regulação setorial

Custo da estrutura regulatória (agência ou câmara técnica) de supervisão econômica, tarifária e de qualidade do serviço.

Parc

0,0

Regul
acao/
fiscal

DESEMBOLSO CERTO **ESTADO**

Verificar se o custo do regulador já está capturado.

D.6 Auditorias e controle externo

Despesas do órgão de controle decorrentes de fiscalização específica do contrato de PPP.

DESEMBOLSO CERTO **ESTADO**

Custo de controle interno e externo.

D.7 Compliance fiscal e contábil

Custo de elaboração, envio e manutenção de relatórios e comunicados exigidos ao longo do contrato.

DESEMBOLSO CERTO **ESTADO**

Inclui custo de comunicação.

Parc ▼

0,0

▼

Audit
oria/c
ontrol

Parc ▼

0,0

▼

Comp
liance
fiscal

● E – RISCOS E CONTINGÊNCIAS

9 / 10 APLICÁVEIS

R\$ 0,00

ITEM / DESCRIÇÃO

APLICÁVEL?

VALOR
ESTIMADO
(R\$)

STATUS

ANOTAÇÕES

E.1 Risco de demanda retido pelo Estado

Valor esperado do custo ao Estado resultante de demanda inferior à projetada, quando o risco não foi integralmente transferido ao privado.

CONTINGENTE EXPLÍCITO **ESTADO**

Calcular por análise de cenários ou probabilística. Incluir garantia de receita mínima se prevista.

Não ▼

0,0

▼

Risco
de
dema**E.2 Garantias de risco cambial e financeiro**

Custo esperado de garantias de câmbio ou indexadores quando o Estado assume exposição a variáveis macroeconômicas.

CONTINGENTE EXPLÍCITO **ESTADO**

Por exemplo, mensuração de

Parc ▼

0,0

▼

Risco
camb
ial/fin

garantias de cambio.

E.3 Eventos de reequilíbrio econômico-financeiro

Custo esperado de reequilíbrios por fatos imprevisíveis, alterações legislativas ou restrições administrativas imputáveis ao Estado.

CONTINGENTE EXPLÍCITO

ESTADO

Distinguir reequilíbrio por ação/omissão do Estado (custo do Estado) de evento de mercado.

Sim ▼

0,0

▼

Eventos de reequilíbrio econômico-financeiro

E.4 Renegociações contratuais

Custo esperado de renegociações ao longo da vigência contratual.

CONTINGENTE EXPLÍCITO

ESTADO

Estimativa dos custos.

Parc ▼

0,0

▼

Renegociações contratuais

E.5 Passivos ambientais e socioambientais

Custo esperado de remediação, indenizações e medidas corretivas por passivos ambientais identificados durante a execução do contrato.

CONTINGENTE EXPLÍCITO

ESTADO / COMPARTILHADO

Depende da alocação na matriz de riscos.

Parc ▼

0,0

▼

Passivos ambientais e socioambientais

E.6 Término antecipado — inadimplência do Estado

Pagamentos de rescisão devidos ao parceiro privado quando o término antecipado é causado por inadimplência ou ato do poder concedente.

CONTINGENTE EXPLÍCITO

ESTADO

Valor pode ser baseado em investimentos não amortizados mais lucros cessantes previstos.

Sim ▼

0,0

▼

Término antecipado — inadimplência do Estado

E.7 Término antecipado — inadimplência do privado

Custo líquido ao Estado de retomada do serviço quando o término é causado por inadimplência do parceiro privado.

Sim ▼

0,0

▼

Caducidade do contrato — inadimplência do privado

CONTINGENTE EXPLÍCITO ESTADO Inclui custo de nova licitação, operação emergencial e eventual indenização de financiadores.				
E.8 Término antecipado — força maior Custo de compensações e retomada operacional em caso de força maior que inviabilize o contrato. CONTINGENTE EXPLÍCITO ESTADO / COMPARTILHADO Definir os eventos de força maior no contrato para reduzir ambiguidades.	Parc ▼	0,0	▼	Termino no par
E.9 Litígios e arbitragem Custo esperado de processos judiciais, arbitrais ou de mediação ao longo da vida do contrato. CONTINGENTE EXPLÍCITO ESTADO Prever cláusula de resolução de disputas (negociação, mediação, arbitragem) para reduzir custos.	Parc ▼	0,0	▼	Litigios/arbitragem
E.10 Passivos contingentes implícitos Obrigações morais não contratuais: operação emergencial por falência da SPE, pressão política para mudança de escopo, resposta a crises de serviço. CONTINGENTE IMPLÍCITO ESTADO Registrar como risco qualitativo no VfM com análise de cenários.	Parc ▼	0,0	▼	Passivos contingentes

● F – CUSTOS FISCAIS E FINANCEIROS

7 / 8 APLICÁVEIS

R\$ 462.410.000,00

ITEM / DESCRIÇÃO	APLICÁVEL?	VALOR ESTIMADO (R\$)	STATUS	ANOTAÇÕES
F.1 Neutralidade competitiva (ajuste tributário) Ajuste no PSC para equiparar tratamentos tributários diferenciados entre o projeto público e o privado (IPTU, ISS, IR, CSLL, PIS/COFINS).	Sim ▼	46%	▼	Neutralidade

AJUSTE METODOLÓGICO**ESTADO**

Ajuste de neutralidade competitiva exigido para comparação justa.

F.2 Ajuste de regime previdenciário

Diferença de custo entre regimes de previdência do pessoal público e do parceiro privado para fins de comparabilidade.

N/A ▼

0,0

▼

Ajust
e de
regim**AJUSTE METODOLÓGICO****ESTADO**

Considerar diferenças entre regime público e privado.

F.3 Custo de capital e taxa de

Sim ▼

0.0

▼

Taxa

Identificação do *Projeto PPP*

Defina o serviço ou obra a ser analisado, a unidade de análise, o período de referência e as características das alternativas. O preenchimento deste módulo é pré-requisito para os cálculos dos Módulos 2 e 6 e compõe a **identificação formal do documento de evidência**.

Todos os campos marcados com * são obrigatórios para geração do relatório de evidência. Registre o responsável pelo preenchimento — o nome consta no documento impresso como declarante.

A — IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

SECRETARIA / ÓRGÃO DEMANDANTE *

Estado do RS - Secretaria da Reconstrucao Gaucha

EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA *

Ex.: 2026

PRAZO DO CONTRATO PPP (ANOS) *

30

BASE LEGAL DA PRESTAÇÃO ATUAL

Operacao atual sob gestao direta/indireta do Estado

ESCOPO ATUAL DA PRESTAÇÃO ESTATAL

Operacao e manutencao predial do CAFF pelo Estado via multiplos contratos de servicos (ate 18 fornecedores); servidores excedentes em imoveis alugados externos.

ESCOPO PREVISTO NA ALTERNATIVA PPP

Reforma/retrofit, ampliacao, equipagem, operacao e manutencao integradas do complexo por concessionaria unica, com exploracao de receitas acessorias.

Identificação sincronizada da tela Início. Para alterar, edite na aba Início.

NOME DO SERVIÇO / OBJETO DA PPP *

Concessao Administrativa do Centro Administrativo

PERÍODO ABRANGIDO PELO LEVANTAMENTO

data-base dez/2025; prazo 30 anos (Produto 10 de

MODALIDADE DA ALTERNATIVA COMPARADA *

DATA-BASE DOS VALORES *

dez/2025

DIFERENÇA DE ESCOPO ENTRE OS MODELOS

A PPP integra projeto-obra-operacao-manutencao num unico contrato de 30 anos, com padrao de desempenho aferido por Verificador Independente, e centraliza secretarias hoje dispersas.

B – MODALIDADE DE PRESTAÇÃO ATUAL

SELECIONE AS MODALIDADES DE EXECUÇÃO ATUAIS IDENTIFICADAS

C – PARÂMETROS QUANTITATIVOS DE REFERÊNCIA

Os VPLs da PPP e do PSC Ajustado são inseridos no Módulo 6 como referência cruzada ao modelo financeiro elaborado em paralelo.

TAXA SOCIAL DE DESCONTO – TSD (%)	FATOR SOBRECUSTO DE OBRAS (%)	FATOR EFICIÊNCIA COMERCIAL PÚBLICA (%)
8.5	25	65
Ref.: SDI/ME, maio/2020 → 8,5% a.a. real	Ref.: art. 125, Lei nº 14.133/2021	% do valor de mercado privado

D – DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL

O nome e matrícula informados abaixo identificam o **responsável técnico** pelo preenchimento deste instrumento perante a CAGE e órgãos de controle. O documento impresso constitui evidência de auditoria.

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO *	MATRÍCULA / CARGO
Estruturacao: BNDES / Consorcio RECAFF (Radar PP	Estruturacao BNDES / Consorcio RECAFF
DATA DO PREENCHIMENTO *	NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO
23/06/2026	BNDES OCS 330/2024; SAP 4400006120
	Controle interno da secretaria ou CAGE

PSC Bruto — Levantamento do Custo Público Atual

Mensure o custo real da prestação atual pelo Estado por categoria. É a **linha de base quantitativa** para o VfM. Preencha todos os itens identificados e registre a fonte utilizada em cada um. Os subtotais são calculados automaticamente.

CAT A · CAPEX	CAT B · OPEX	CAT C · GESTÃO	PSC BRUTO ANUAL
R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
anualizado	operação + manutenção	fiscalização contratual	A + B + C - receitas

Nº	ITEM DE CUSTO	MODALIDADE	FONTE UTILIZADA	VALOR ANUAL (R\$)
CAT A · CAPEX – INVESTIMENTOS ANUALIZADOS (VALOR TOTAL ÷ VIDA ÚTIL – NBC TSP/MCASP)				
	Obras e instalações	adequação		

A1	Obras e instalações — adequação de infraestrutura	Portal Transp. / FPE	0
A2	Equipamentos e material permanente	FPE / inventário	0
A3	Sistemas de TI e licenças de software específicos do serviço	FPE / CAGE Gerenc	0
A4	Veículos (frota alocada)	FPE / inventário	0
A5	Custos tributários	FPE / contábil	0