

Relatório de Análise — Parceria Público-Privada

Concessão Administrativa do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF)

Análise sob a ótica do ente público · Preenchimento "Adequado com ressalvas"

Órgão concedente	Estado do RS — Secretaria da Reconstrução Gaúcha (SERG) / SPGG
Período de referência	2026 — data-base dez/2025 — prazo 30 anos
Modalidade	Concessão Administrativa (Lei 11.079/2004)
Responsável / Estruturação	Estruturação: BNDES / Consórcio RECAFF
Data	23/06/2026
Anexos do relatório	M1 PSC · M2 Riscos · M3 Precificação · M4 Checklist · M5 Vfm

● IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

NOME / IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Concessao Administrativa do Cent

ÓRGÃO / SECRETARIA RESPONSÁVEL

Estado do RS - Secretaria da Recor

EXERCÍCIO DE
REFERÊNCIA (ANO -
BASE)

2025 (data-bas

PERÍODO ABRANGIDO PELO LEVANTAMENTO

Exercicio 2025 (custo anual de ope

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

Estruturacao: BNDES / Consorcio R

DATA DO
PREENCHIMENTO

23/06/2026

VERSÃO DO INSTRUMENTO

final-1.0

TABELA DE LEVANTAMENTO DE CUSTOS *Fontes Sugeridas: Portal da Transparência, FPE, CAGE Gerencial.*

CAT A CAPEX — Investimentos Anualizados (1 item)

R\$ 0,00 ▼

ITEM DE CUSTO	MODALIDADE	FONTE UTILIZADA	VALOR ANUAL (R\$)	OBSERVAÇÕES
Investimento/CAPEX recor	Administração Dir	Nao identificado nos doc	0	NAO IDENTIFICADO. Os documentos nao discriminam CAPEX

+ Adicionar CAPEX

Subtotal: R\$ 0,00 · 0.0% do PSC

CAT B OPEX — Operação e Manutenção (4 itens)

R\$ 35.026.100,00 ▼

ITEM DE CUSTO	MODALIDADE	FONTE UTILIZADA	VALOR ANUAL (R\$)	OBSERVAÇÕES
Operacao e manutencao a	Administração Ind	XLSM '00. PAINEL DE RE	30950000	Custo atual de referencia da operacao do CAFF =
Locacao de imovel extern	Contrato Licitado	XLSM '12. Affordability e	2805800	Aluguel+condominio externo R\$ 2,806 mi/ano (area 3 757 84
Locacao de imovel extern	Contrato Licitado	XLSM '12. Affordability e	650600	Aluguel+condominio externo R\$ 0,651 mi/ano (766 88 m2)
Locacao de imovel extern	Contrato Licitado	XLSM '12. Affordability e	619700	Aluguel+condominio externo R\$ 0,620 mi/ano (766 m2)

+ Adicionar OPEX

Subtotal: R\$ 35.026.100,00 · 100.0% do PSC

CAT C Gestão e Fiscalização Contratual (1 item)				R\$ 0,00
ITEM DE CUSTO	MODALIDADE	FONTE UTILIZADA	VALOR ANUAL (R\$)	OBSERVAÇÕES
Gestao/fiscalizacao contra	Administração Direta	Inferencia tecnica (Vfm I	0	INFERENCIA: o modelo atual exige gestao de ate 18
+ Adicionar Gestão			Subtotal: R\$ 0,00 · 0.0% do PSC	

CAT D Receitas — Deduções do Custo Público (1 item)				R\$ 0,00
ITEM DE RECEITA	MODALIDADE	FONTE UTILIZADA	VALOR ANUAL (R\$)	OBSERVAÇÕES
Receitas acessorias atualiz	Administração Direta	Nao identificado nos doc	0	NAO IDENTIFICADO valor atual. O potencial de receita
+ Adicionar Receita			Total Deduções: R\$ 0,00 · 0.0% do PSC	

CONSOLIDAÇÃO — TOTALIZADORES

CUSTO PÚBLICO ANUAL ESTIMADO TOTAL (PSC BRUTO) R\$ 35.026.100,00 CAPEX + OPEX + Gestão – Receitas	ADMINISTRAÇÃO DIRETA R\$ 0,00 0.0% do total	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA R\$ 30.950.000,00 88.4% do total	CONTRATO LICITADO R\$ 4.076.100,00 11.6% do total
--	--	--	--

● **PREMISSAS E LIMITAÇÕES EXISTENTES**

Nº	TIPO	DESCRIÇÃO
1	Limitaç 	Os documentos nao apresentam memoria de custo da prestacao ATUAL desagregada (CAPEX/OPEX/gestao/receita). Quilico valor atual explicita o OPEX agregado do CAEE (R\$ 
2	Premiss 	O 'PSC' apresentado no estudo de VfM NAO e o custo atual: e um comparador de ciclo de vida (30 anos) da execucao publica do PROJETO COMPLETO (retrofit + ampliacao) 
3	Estimat 	Aluguel de imoveis externos (R\$ ~4,08 mi/ano) integra o custo atual do Estado e deixaria de existir apos a centralizacao no CAEE (beneficio recorrente do projeto) 

+ Adicionar Premissa / Limitação

Identificação do Projeto

Preencha as informações cadastrais do projeto de PPP ou concessão. Os dados aqui registrados constarão do cabeçalho do relatório final e dos metadados do arquivo de rascunho exportado.

Dados Cadastrais

Informações de identificação e enquadramento institucional

NOME / IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO *

Concessao Administrativa do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF)

ÓRGÃO / SECRETARIA RESPONSÁVEL

Secretaria da Reconstrucao Gaucha (SERG) / SPGG

PERÍODO DE REFERÊNCIA

2026

Nº DO PROCESSO (PROA / SEI)

Nao identificado nos documentos (estruturacao BNDES OCS 330/2024; SAP 4400006120)

SETOR *

Outro (sem ajustes setoriais)

MODALIDADE CONTRATUAL *

Concessão Administrativa (PPP)

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO (R\$)

1.332.300.000,00 (CAPEX do projeto)

PRAZO DA CONCESSÃO/PPP (ANOS)

30

DATA DA AVALIAÇÃO

23/06/2026

Ferramenta carregada · pronto para uso

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Estruturacao: BNDES / Consorcio RECAFF (Radar PPP, Patrinvest, Premium Solution, ZEBL, M

OBJETO SINTÉTICO DO CONTRATO

Reforma, equipagem, operacao e manutencao do CAFF (Porto Alegre/RS) e exploracao de receitas acessorias.

Estágio do Projeto

Fase do ciclo de vida do projeto no momento da avaliação de riscos

FASE ATUAL

Modelagem técnica/jurídica/financeira



Ferramenta carregada · pronto para uso

INSTRUÇÕES DE USO

ROTEIRO ANALÍTICO PADRONIZADO DA CAGE/SEFAZ-RS PARA APOIAR A AVALIAÇÃO TÉCNICA DE PRECIFICAÇÃO DE OBRAS EM ESTUDOS, MODELAGENS, PROJETOS, EDITAIS E CONTRATOS.

FINALIDADE

- Ferramenta elaborada para apoiar a análise técnica da precificação de obras em estudos, modelagens, projetos, editais ou contratos.
- Não se destina a um único projeto — serve como base padronizada para diferentes tipos de objeto.

FLUXO DE PREENCHIMENTO

1. **Capa** — identificação do preenchimento: caso analisado, analista, data.
2. **1. Identificação** — cadastro dos dados do projeto, órgão, modalidade, fase e documentos examinados.
3. **2. Metodologia** — metodologias utilizadas e parâmetros (data-base, regionalização, atualização, composições, fatores adicionais).
4. **3. Referências** — referência de preços identificadas e adequação ao objeto.
5. **4. Componentes** — métricas globais (valor total, m², BDI) e as parcelas do custo.
6. **5. Justificativa** — síntese das justificativas identificadas e avaliação de qualidade.
7. **6. Análise Crítica** — checklist avaliativo de maturidade metodológica.
8. **7. Síntese** — elaboração da síntese interpretativa e do parecer global.
9. **8. Relatório** — texto gerado serve como base para o relatório.
10. **9. Dashboard** — visão consolidada da análise crítica.

CAMPOS OBRIGATÓRIOS

- Campos em fundo amarelo (na planilha original) ou marcados com asterisco (nesta ferramenta) indicam preenchimento obrigatório.
- Campos com lista suspensa devem ser preenchidos selecionando uma das opções disponíveis.

USO DAS FÓRMULAS E DOS CÁLCULOS AUTOMÁTICOS

- Os indicadores derivados (% de conformidade, distribuição de risco, matriz Avaliação × Risco) são calculados automaticamente a partir das suas avaliações na aba **6. Análise Crítica**.
- Esta ferramenta web não permite alterar as fórmulas; se precisar adaptá-las para um caso específico, use a planilha-fonte (em cópia, para preservar o modelo) e registre o desvio na aba **5. Justificativa**.

BOAS PRÁTICAS

- Preencha seções descritivas com frases objetivas e claras — o texto segue para o relatório automatizado.
- Indique sempre a fonte documental das informações (processo, página, item) para rastreabilidade.
- Ao concluir, revise a aba Relatório e edite o texto-base antes da emissão formal.
- Os dados são salvos automaticamente no seu navegador (rascunho). Não há envio externo.

- Identifique o rascunho com o caso (ex.: *precificacao_obras_<projeto>_<data>*) usando o campo de identificação na Capa.

APROVEITAMENTO PARA O RELATÓRIO

- O texto da aba **Relatório** contempla: identificação do caso, metodologia, referências, parâmetros, justificativa, análise crítica, fragilidades, recomendações e conclusão.
- Os indicadores automatizados (conformidade e risco) podem ser utilizados como anexo ao parecer.

MANUTENÇÃO DA FERRAMENTA

- Recomenda-se revisão periódica do instrumento para incorporar atualizações de normas, jurisprudência (TCU/TCE) e novas referências de preços públicas.
- Sugestões de melhoria devem ser encaminhadas à CAGE/SEFAZ-RS por meio dos canais institucionais.

Referências normativas e técnicas: Lei federal nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações); Lei federal nº 11.079/2004 (PPP); Lei estadual nº 12.234/2005 (Programa de PPPs do RS); Acórdãos TCU sobre BDI e orçamentação de obras públicas (Acórdãos 2.622/2013-Plenário e 2.369/2011-Plenário); Manual de Metodologias e Conceitos do SINAPI (CAIXA/IBGE); Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes do DNIT (SICRO).

● IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

NOME / IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Concessao Administrativa do Centro Admir

ÓRGÃO / SECRETARIA RESPONSÁVEL

Estado do RS / SERG

PERÍODO DE REFERÊNCIA

2026

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

Estruturacao: BNDES / Consorcio RECAFF (

DATA DE PREENCHIMENTO

23/06/2026

VERSÃO

final-1.0

● SETORES APLICÁVEIS AO PROJETO (OPCIONAL — ADICIONA BLOCOS SETORIAIS)

Marque os setores em que o projeto se enquadra. Os blocos setoriais correspondentes aparecerão abaixo dos blocos transversais (A-F) com itens de custo típicos daquele setor.



EDUCAÇÃO



SAÚDE



TRANSPORTES / RODOVIAS



SEGURANÇA / SISTEMA PRISIONAL



EDIFICAÇÕES / FACILITIES

ITEM / DESCRIÇÃO	APLICÁVEL?	VALOR ESTIMADO (R\$)	STATUS	ANOTAÇÕES
A.1 Estudos de pré-viabilidade Custos de diagnóstico setorial, análise técnica preliminar, estudos de demanda e de escopo antes da aprovação formal do projeto pelo conselho gestor. DESEMBOLSO CERTO ESTADO Inclui equipe interna e consultores externos. Quantificar horas-técnico e honorários.	Sim ▾	0,00	Id ▾	Estudos estrutur
A.2 Contratação de consultores de modelagem Honorários de consultores jurídicos, financeiros, técnicos e ambientais para elaboração do EVTEA. DESEMBOLSO CERTO ESTADO Considerar parcelas para fase de estruturação e licitação separadamente.	Sim ▾	0,00	Id ▾	Consorcio DECA
A.3 Chamamento Público / PMI / MIP Custos de publicação, condução e avaliação de Procedimento de Manifestação de Interesse ou Manifestação de Interesse Privado. DESEMBOLSO CERTO ESTADO Por exemplo, Comissão Especial de Avaliação e suporte jurídico.	N/A ▾	0,00	— ▾	Não houve
A.4 Ressarcimento de estudos ao setor privado Valor a ser pago ao autor dos estudos de PMI aproveitados pelo poder concedente quando o contrato for celebrado. CONTINGENTE EXPLÍCITO ESTADO Quantificar como valor esperado.	Sim ▾	0,00	Id ▾	Ressarcime
A.5 Apoio jurídico da PGE / Procuradoria Honorários ou custo-oportunidade de pareceres, revisão de edital, minuta	Parc ▾	0,00	Id ▾	Revisão da

ITEM / DESCRIÇÃO	APLICÁVEL?	VALOR ESTIMADO (R\$)	STATUS	ANOTAÇÕES
contratual e suporte jurídico em todo o processo. DESEMBOLSO CERTO ESTADO Estimar com base em horas técnicas.				
A.6 Consulta pública e audiência pública Despesas com publicação, produção de documentos, realização de eventos, respostas e sistematização de contribuições. DESEMBOLSO CERTO ESTADO Inclui logística e publicações.	Sim ▾	0,00	Id ▾	Consulta pública
A.7 Custos do processo licitatório Despesas com comissão de licitação, publicações oficiais, impugnações, recursos administrativos e diligências. DESEMBOLSO CERTO ESTADO Inclui eventual reembolso de custos de oferta a licitantes.	Sim ▾	0,00	Id ▾	Licitação:
A.8 Custos de estruturação financeira (SPE/project finance) Honorários legais para constituição da SPE, due diligence de financiadores, instrumentos fiduciários e garantias. DESEMBOLSO CERTO ESTADO / COMPARTILHADO Quando o Estado arca com parte desses custos para atrair financiadores em contexto de baixa maturidade institucional.	Sim ▾	0,00	Id ▾	Estruturação

ITEM / DESCRIÇÃO	APLICÁVEL?	VALOR ESTIMADO (R\$)	STATUS	ANOTAÇÕES
B.1 Desapropriações e aquisição de áreas Custo de indenizações, custos judiciais e extrajudiciais para obtenção de áreas necessárias à implantação do projeto. DESEMBOLSO CERTO / CONTINGENTE ESTADO / COMPARTILHADO Alocação depende da matriz de riscos.	Não	0,00	Id	Terre no ja
B.2 Reassentamentos Custo de remoção, indenização e apoio à reinstalação de populações e atividades afetadas pela implantação. DESEMBOLSO CERTO / CONTINGENTE ESTADO / COMPARTILHADO Inclui custos sociais e de comunicação.	N/A	0,00	—	Reass enta ment
B.3 Licenciamentos e autorizações ambientais Custos de estudos, taxas, contrapartidas ambientais e eventuais medidas compensatórias exigidas pelos órgãos licenciadores. DESEMBOLSO CERTO / CONTINGENTE ESTADO / COMPARTILHADO Atrasos no licenciamento podem ser riscos. Prever contingência para revisão de escopo ambiental.	Sim	0,00	Id	Licen ciam ente
B.4 Remanejamento de redes e interferências Custo de relocação de redes de energia, gás, saneamento, telecomunicações e outras interferências identificadas. DESEMBOLSO CERTO / CONTINGENTE ESTADO / COMPARTILHADO Fonte de desequilíbrio contratual quando não mapeado na fase de modelagem.	Parc	0,00	A	Rema neja ment

ITEM / DESCRIÇÃO	APLICÁVEL?	VALOR ESTIMADO (R\$)	STATUS	ANOTAÇÕES
B.5 Obras preparatórias, acessos e canteiros Investimentos públicos prévios necessários para viabilizar a intervenção principal: acessos viários, infraestrutura de canteiro, energia provisória. DESEMBOLSO CERTO ESTADO / COMPARTILHADO Verificar se esses custos estão no escopo do parceiro privado ou permanecem com o Estado.	Sim ▾	0,00	Id ▾	Obras prepa ratori
B.6 Transição operacional e continuidade do serviço Custos de manutenção do serviço existente durante o período de obras: operação paralela, contratações emergenciais, adaptações. DESEMBOLSO CERTO ESTADO Inclui aluguel de espaços provisórios e comunicação com usuários.	Sim ▾	0,00	Id ▾	Transi cao opera
B.7 Ocupação temporária de imóveis Indenizações ou locações por uso temporário de áreas necessárias durante obras. DESEMBOLSO CERTO ESTADO Mapear necessidade de ocupação temporária já na fase de modelagem.	Sim ▾	4081	Est ▾	Ocup acao/ locaç
B.8 Adequação do serviço público durante obras Custos adicionais de serviços substitutivos, reforços de pessoal e comunicação com usuários durante o período de implantação. DESEMBOLSO CERTO ESTADO Considerar perda de capacidade operacional durante a transição.	Sim ▾	0,00	Id ▾	Servi dores norm

ITEM / DESCRIÇÃO	APLICÁVEL?	VALOR ESTIMADO (R\$)	STATUS	ANOTAÇÕES
C.1 Contraprestação pública Pagamentos regulares ao parceiro privado, condicionados à disponibilidade e desempenho do serviço, ao longo de toda a vigência contratual. DESEMBOLSO CERTO ESTADO Projetar ano a ano em valores nominais e VPL. Verificar limites LRF e cap de 5% da RCL.	Sim	262:	Q	Contraprestação
C.2 Aportes públicos de capital Contribuições de recursos públicos para compensar o parceiro privado por investimentos em bens reversíveis, concentrados nas fases iniciais. DESEMBOLSO CERTO ESTADO Impacto orçamentário concentrado na fase inicial.	Não	0,00	Id	Aportes públicos
C.3 Subsídios tarifários Complementação de tarifas para garantir modicidade ou reembolso relativo a populações vulneráveis não cobertas pela tarifa de mercado. DESEMBOLSO CERTO ESTADO Distinguir de contraprestação. Pode ser pago diretamente ao usuário ou ao concessionário.	N/A	0,00	—	Subsídios tarifários
C.4 Utilidades e insumos custeados pelo Estado Custos de energia elétrica, água, gás, telecomunicações e outros insumos que permanecem sob responsabilidade do poder concedente. DESEMBOLSO CERTO ESTADO Verificar se a matriz de responsabilidades atribui esses custos ao Estado ou ao privado.	Parc	0,00	A	Utilidades e insumos

ITEM / DESCRIÇÃO	APLICÁVEL?	VALOR ESTIMADO (R\$)	STATUS	ANOTAÇÕES
C.5 Despesas de interface com outros órgãos Custos de coordenação, ajustes operacionais e articulação com outros entes públicos (municípios, órgãos federais, reguladores). DESEMBOLSO CERTO ESTADO Inclui convênios e acordos operacionais com outros entes.	Parc ▼	0,00	A ▼	Interf ace com ↗
C.6 Gestão pública de pessoal remanescente Custo de servidores públicos que continuam prestando serviços conexos ao objeto da PPP (funções não delegáveis). DESEMBOLSO CERTO ESTADO Considerar diferenças de regime previdenciário entre estatutários e CLT.	Sim ▼	0,00	Id ▼	Ativid ades- fin ↗

ITEM / DESCRIÇÃO	APLICÁVEL?	VALOR ESTIMADO (R\$)	STATUS	ANOTAÇÕES
D.1 Equipe pública de gestão contratual Custo total da equipe de gestão e fiscalização do contrato ao longo de toda a vigência. DESEMBOLSO CERTO ESTADO Agência implementadora deve orçar custo da equipe e capacitação.	Sim	453,	Q	Equip e publi
D.2 Verificador / certificador independente externo Honorários do agente externo que audita e certifica o desempenho do parceiro privado frente às obrigações contratuais. DESEMBOLSO CERTO ESTADO / COMPARTILHADO Pode ser contratado pelo Estado ou pelo privado.	Sim	0,00	Id	Verifi cador Inden
D.3 Sistemas de monitoramento de KPIs Custo de aquisição, implantação e manutenção de sistemas de informação, coleta de dados e relatórios de desempenho. DESEMBOLSO CERTO ESTADO / COMPARTILHADO Custo cresce com a complexidade do Quadro de Indicadores de Desempenho.	Sim	0,00	Id	Siste ma de
D.4 Comitê gestor e instâncias colegiadas Despesas operacionais de comitês, reuniões, pareceres técnicos e consultorias de suporte ao comitê gestor. DESEMBOLSO CERTO ESTADO Incluir custo de deslocamentos, viagens, consultores eventuais e suporte administrativo.	Parc	0,00	A	Gove rnc

ITEM / DESCRIÇÃO	APLICÁVEL?	VALOR ESTIMADO (R\$)	STATUS	ANOTAÇÕES
D.5 Regulação setorial Custo da estrutura regulatória (agência ou câmara técnica) de supervisão econômica, tarifária e de qualidade do serviço. DESEMBOLSO CERTO ESTADO Verificar se o custo do regulador já está capturado.	Parc ▼	0,00	A ▼	Regulacao/fiscaliz
D.6 Auditorias e controle externo Despesas do órgão de controle decorrentes de fiscalização específica do contrato de PPP. DESEMBOLSO CERTO ESTADO Custo de controle interno e externo.	Parc ▼	0,00	A ▼	Auditoria/control
D.7 Compliance fiscal e contábil Custo de elaboração, envio e manutenção de relatórios e comunicados exigidos ao longo do contrato. DESEMBOLSO CERTO ESTADO Inclui custo de comunicação.	Parc ▼	0,00	A ▼	Compliance fiscal

ITEM / DESCRIÇÃO	APLICÁVEL?	VALOR ESTIMADO (R\$)	STATUS	ANOTAÇÕES
E.1 Risco de demanda retido pelo Estado Valor esperado do custo ao Estado resultante de demanda inferior à projetada, quando o risco não foi integralmente transferido ao privado. CONTINGENTE EXPLÍCITOESTADO Calcular por análise de cenários ou probabilística. Incluir garantia de receita mínima se prevista.	Não	0,00	Id	Risco de demanda
E.2 Garantias de risco cambial e financeiro Custo esperado de garantias de câmbio ou indexadores quando o Estado assume exposição a variáveis macroeconômicas. CONTINGENTE EXPLÍCITOESTADO Por exemplo, mensuração de garantias de câmbio.	Parc	0,00	A	Risco cambial/financeiro
E.3 Eventos de reequilíbrio econômico-financeiro Custo esperado de reequilíbrios por fatos imprevisíveis, alterações legislativas ou restrições administrativas imputáveis ao Estado. CONTINGENTE EXPLÍCITOESTADO Distinguir reequilíbrio por ação/omissão do Estado (custo do Estado) de evento de mercado.	Sim	0,00	Id	Eventos de reequilíbrio
E.4 Renegociações contratuais Custo esperado de renegociações ao longo da vigência contratual. CONTINGENTE EXPLÍCITOESTADO Estimativa dos custos.	Parc	0,00	A	Renegociações contratuais
E.5 Passivos ambientais e socioambientais Custo esperado de remediação, indenizações e medidas corretivas por	Parc	0,00	A	Passivos ambientais e socioambientais

ITEM / DESCRIÇÃO	APLICÁVEL?	VALOR ESTIMADO (R\$)	STATUS	ANOTAÇÕES
passivos ambientais identificados durante a execução do contrato. CONTINGENTE EXPLÍCITO ESTADO / COMPARTILHADO Depende da alocação na matriz de riscos.				
E.6 Término antecipado — inadimplência do Estado Pagamentos de rescisão devidos ao parceiro privado quando o término antecipado é causado por inadimplência ou ato do poder concedente. CONTINGENTE EXPLÍCITO ESTADO Valor pode ser baseado em investimentos não amortizados mais lucros cessantes previstos.	Sim ▾	0,00	Id ▾	Termi no antes
E.7 Término antecipado — inadimplência do privado Custo líquido ao Estado de retomada do serviço quando o término é causado por inadimplência do parceiro privado. CONTINGENTE EXPLÍCITO ESTADO Inclui custo de nova licitação, operação emergencial e eventual indenização de financiadores.	Sim ▾	0,00	Id ▾	Cadu cidad e por
E.8 Término antecipado — força maior Custo de compensações e retomada operacional em caso de força maior que inviabilize o contrato. CONTINGENTE EXPLÍCITO ESTADO / COMPARTILHADO Definir os eventos de força maior no contrato para reduzir ambiguidades.	Parc ▾	0,00	A ▾	Termi no por
E.9 Litígios e arbitragem Custo esperado de processos judiciais, arbitrais ou de mediação ao longo da vida do contrato. CONTINGENTE EXPLÍCITO ESTADO	Parc ▾	0,00	A ▾	Litigi os/ar bitrag

ITEM / DESCRIÇÃO	APLICÁVEL?	VALOR ESTIMADO (R\$)	STATUS	ANOTAÇÕES
Prever cláusula de resolução de disputas (negociação, mediação, arbitragem) para reduzir custos.				
E.10 Passivos contingentes implícitos Obrigações morais não contratuais: operação emergencial por falência da SPE, pressão política para mudança de escopo, resposta a crises de serviço. CONTINGENTE IMPLÍCITO ESTADO Registrar como risco qualitativo no VfM com análise de cenários.	Parc ▼	0,00	A ▼	Passi vos conti

ITEM / DESCRIÇÃO	APLICÁVEL?	VALOR ESTIMADO (R\$)	STATUS	ANOTAÇÕES
F.1 Neutralidade competitiva (ajuste tributário) Ajuste no PSC para equiparar tratamentos tributários diferenciados entre o projeto público e o privado (IPTU, ISS, IR, CSLL, PIS/COFINS). AJUSTE METODOLÓGICO ESTADO Ajuste de neutralidade competitiva exigido para comparação justa.	Sim	462,	Q	Neutr alida de
F.2 Ajuste de regime previdenciário Diferença de custo entre regimes de previdência do pessoal público e do parceiro privado para fins de comparabilidade. AJUSTE METODOLÓGICO ESTADO Considerar diferenças entre regime público e privado.	N/A	0,00	—	Ajust e de regim
F.3 Custo de capital e taxa de desconto do Estado Custo de oportunidade do capital público imobilizado em garantias, aportes e fundos garantidores da PPP. CUSTO FISCAL ESTADO Adotar taxa recomendada pelo órgão competente.	Sim	0,00	Id	Taxa de desco
F.4 Constituição e manutenção do fundo garantidor Custo de capitalização e manutenção do instrumento de garantia das obrigações pecuniárias do Estado perante o parceiro privado. DESEMBOLSO CERTO ESTADO Custo de constituição e manutenção do fundo.	Sim	0,00	Id	Fund o garant

ITEM / DESCRIÇÃO	APLICÁVEL?	VALOR ESTIMADO (R\$)	STATUS	ANOTAÇÕES
F.5 Prêmio de seguro-garantia público Prêmio pago pelo Estado para contratação de seguro-garantia das obrigações do poder concedente. DESEMBOLSO CERTO ESTADO Alternativa ou complemento ao fundo garantidor. Quantificar com base em cotações de mercado.	Parc ▾	0,00	A ▾	Premi o de segur
F.6 Impacto orçamentário e limites LRF Comprometimento da RCL com pagamentos de PPP (teto de 5% federal; limites estaduais) e impacto nas metas de resultado fiscal. RESTRIÇÃO FISCAL ESTADO Análise de sustentabilidade fiscal deve cobrir duração da PPP.	Sim ▾	0,00	Q ▾	Impa cto orç
F.7 Tratamento contábil e reconhecimento de passivos Custo de adequação contábil para reconhecimento de ativos e passivos de PPP no balanço público conforme padrões IPSAS/MCASP. CUSTO FISCAL / ADMINISTRATIVO ESTADO Reconhecimento contábil afeta capacidade de endividamento e métricas fiscais do Estado.	Parc ▾	0,00	A ▾	Reco nheci ment
F.8 Custos de encerramento e reversão de bens Despesas de avaliação patrimonial, auditoria técnica, transferência e eventual recuperação dos bens revertidos ao Estado no fim do contrato. DESEMBOLSO CERTO ESTADO Planejar com antecedência.	Sim ▾	0,00	Id ▾	Encer rame nto

R\$ 4.080.000.000.000,00

2.5 Edificações e Serviços Não Finalísticos — Sedes Administrativas, Complexos de TI e Facilities, obras e serviços relacionados.

Custos adicionais típicos de PPPs de facility management, sedes administrativas, data centers e serviços de apoio não finalísticos ao setor público.

ITEM / DESCRIÇÃO	APLICÁVEL?	VALOR ESTIMADO (R\$)	STATUS	ANOTAÇÕES
Edi.1 Realocação de servidores e usuários Custo de transferência temporária de servidores para outros espaços de trabalho e de comunicação e adaptação aos usuários do serviço. DESEMBOLSO CERTO ESTADO Considerar impacto na produtividade e eventuais pagamentos de adicional de deslocamento.	Sim	0,00	Id	Realocacao de
Edi.2 Aluguel de imóveis temporários Custo de locação de espaços provisórios para funcionamento de repartições, arquivos e serviços ao cidadão durante as obras. DESEMBOLSO CERTO ESTADO Prever custos de adaptação (TI, segurança, acessibilidade) do espaço locado.	Sim	4080	Est	Aluguel de imoveis
Edi.3 Mudança física e logística Custo de desmontagem, transporte, armazenagem e reinstalação de mobiliário, equipamentos e acervos documentais. DESEMBOLSO CERTO ESTADO Incluir digitalização de acervos e custos de guarda de documentos físicos durante a transição.	Sim	0,00	Id	Mudanca fisica e logistica

ITEM / DESCRIÇÃO	APLICÁVEL?	VALOR ESTIMADO (R\$)	STATUS	ANOTAÇÕES
Edi.4 Operação paralela de sistemas de TI Custo de manutenção de sistemas legados enquanto a nova infraestrutura de TI da edificação PPP é implantada e testada. DESEMBOLSO CERTO ESTADO Considerar risco de incompatibilidade de sistemas em edificações de gestão documental e de dados.	Parc ▼	0,00	A ▼	Operacao paralela
Edi.5 Conectividade e infraestrutura de TIC provisória Custo de provisão de rede, links de internet, telefonia e sistemas de segurança no espaço provisório. DESEMBOLSO CERTO ESTADO Verificar se o contrato inclui TIC como utilidade ou se é custeada separadamente pelo Estado.	Parc ▼	0,00	A ▼	Conectividade de TIC
Edi.6 Serviços de FM não incluídos no escopo da PPP Custos de facility management que o Estado continua suportando por não estarem incluídos no escopo de serviços da PPP. DESEMBOLSO CERTO ESTADO Delimitar com precisão o escopo de serviços na fase de modelagem para evitar lacunas.	Parc ▼	0,00	A ▼	Serviços de FM
Edi.7 Custos de ocupação de imóveis do Estado cedidos à PPP Custo de oportunidade do uso de imóveis públicos cedidos ao parceiro privado como parte da estruturação econômica da PPP. CUSTO DE OPORTUNIDADE ESTADO Registrar como receita não realizada pelo Estado (valor locatício de mercado).	Sim ▼	0,00	Id ▼	Custo de oportunidade

ITEM / DESCRIÇÃO	APLICÁVEL?	VALOR ESTIMADO (R\$)	STATUS	ANOTAÇÕES
Edi.8 Gestão do acervo patrimonial revertido Custo de inventário, avaliação, conservação e registro de bens que serão revertidos ao Estado ao fim do contrato. DESEMBOLSO CERTO ESTADO Planejar com antecedência; exigir relatório de estado de conservação dos bens com periodicidade definida.	Parc	0,00	A	Gesta o do acervo

PSC / VfM — Instrumento de Apuração de Custo Público e Avaliação de Value for Money

Fundamento: art. 10, I, "a", Lei Federal nº 11.079/2004 · Decreto Estadual nº 53.495/2017

Identificação do Projeto PPP

Defina o serviço ou obra a ser analisado, a unidade de análise, o período de referência e as características das alternativas. O preenchimento deste módulo é pré-requisito para os cálculos dos Módulos 2 e 6 e compõe a **identificação formal do documento de evidência**.

Todos os campos marcados com * são obrigatórios para geração do relatório de evidência. Registre o responsável pelo preenchimento — o nome consta no documento impresso como declarante.

A — IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

SECRETARIA / ÓRGÃO DEMANDANTE *	NOME DO SERVIÇO / OBJETO DA PPP *
Secretaria da Reconstrucao Gaucha (SERG) / SP	Concessao Administrativa do Centro Administrat
EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA *	PERÍODO ABRANGIDO PELO LEVANTAMENTO
2026	data-base dez/2025; prazo 30 anos (Produto 10
PRAZO DO CONTRATO PPP (ANOS) *	MODALIDADE DA ALTERNATIVA COMPARADA *
30	
BASE LEGAL DA PRESTAÇÃO ATUAL	DATA-BASE DOS VALORES *
Operacao atual sob gestao direta/indireta do Est	dez/2025
ESCOPO ATUAL DA PRESTAÇÃO ESTATAL	
Operacao e manutencao predial do CAFF pelo Estado via multiplos contratos de servicos (ate 18 fornecedores); servidores excedentes em imoveis alugados externos.	
ESCOPO PREVISTO NA ALTERNATIVA PPP	
Reforma/retrofit, ampliacao, equipagem, operacao e manutencao integradas do complexo por concessionaria unica, com exploracao de receitas acessorias.	
DIFERENÇA DE ESCOPO ENTRE OS MODELOS	
A PPP integra projeto-obra-operacao-manutencao num unico contrato de 30 anos, com padrao de desempenho aferido por Verificador Independente, e centraliza secretarias hoje dispersas.	

B — MODALIDADE DE PRESTAÇÃO ATUAL

SELECIONE AS MODALIDADES DE EXECUÇÃO ATUAIS IDENTIFICADAS

● C – PARÂMETROS QUANTITATIVOS DE REFERÊNCIA

Os VPLs da PPP e do PSC Ajustado são inseridos no Módulo 6 como referência cruzada ao modelo financeiro elaborado em paralelo.

TAXA SOCIAL DE DESCONTO – TSD (%)	FATOR SOBRECUSTO DE OBRAS (%)	FATOR EFICIÊNCIA COMERCIAL PÚBLICA (%)
8.5	25	65
Ref.: SDI/ME, maio/2020 → 8,5% a.a. real	Ref.: art. 125, Lei nº 14.133/2021	% do valor de mercado privado

● D – DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL

O nome e matrícula informados abaixo identificam o **responsável técnico** pelo preenchimento deste instrumento perante a CAGE e órgãos de controle. O documento impresso constitui evidência de auditoria.

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO *	MATRÍCULA / CARGO
Estruturacao: BNDES / Consorcio RECAFF (Radar	Estruturacao BNDES / Consorcio RECAFF
DATA DO PREENCHIMENTO *	NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO
23/06/2026	BNDES OCS 330/2024; SAP 4400006120
	Controle interno da secretaria ou CAGE

PSC Bruto — Levantamento do Custo Público Atual

Mensure o custo real da prestação atual pelo Estado por categoria. É a **linha de base quantitativa** para o Vfm. Preencha todos os itens identificados e registre a fonte utilizada em cada um. Os subtotais são calculados automaticamente.

CAT A · CAPEX	CAT B · OPEX	CAT C · GESTÃO	PSC BRUTO ANUAL
R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
anualizado	operação + manutenção	fiscalização contratual	A + B + C - receitas

Nº	ITEM DE CUSTO	MODALIDADE	FONTE UTILIZADA	VALOR ANUAL (R\$)
CAT A · CAPEX – INVESTIMENTOS ANUALIZADOS (VALOR TOTAL ÷ VIDA ÚTIL – NBC TSP/MCASP)				
A1	Obras e instalações — adequação de infraestrutura		Portal Transp. / FPE	0
A2	Equipamentos e material permanente		FPE / inventário	0
A3	Sistemas de TI e licenças de software específicos do serviço		FPE / CAGE Gerenc	0
A4	Veículos (frota alocada)		FPE / inventário	0
A5	Custos tributários		FPE / contábil	0
Subtotal CAT A				R\$ 0
CAT B · OPEX – OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO				
B1	Remuneração bruta de servidores (custo total do empregador)		RHE / FPE	0
B2	Contribuição patronal ao RPPS / RGPS / IPE Prev / RS-Prev		Folha / RHE	0
B3	Diárias e passagens		RHE / FPE	0
B4	Capacitação e treinamento		RHE / FPE	0
B5	Contratos terceirizados de limpeza e conservação		Contratos vigentes	0
B6	Contratos de manutenção de equipamentos e instalações		Contratos vigentes	0

Nº	ITEM DE CUSTO	MODALIDADE	FONTE UTILIZADA	VALOR ANUAL (R\$)
B7	Energia elétrica e água/esgoto (rateio pelo uso)		Portal Transparênci	0
B8	Contratos de locação de imóveis		Contratos vigentes	0
B9	Rateio de despesas operacionais da entidade vinculada		FPE / CAGE Gerenc	0
B10	Transferências do Estado para entidade vinculada (repasses)		FPE / CAGE Gerenc	0
B11	Fornecimento de bens / insumos recorrentes (almoxarifado)		Almoxarifado	0
B12	Outros custos de pessoal (EPIs, uniformes, vale-alimentação)		Folha / almoxarifad	0
B13	Custos tributários		FPE / contábil	0
Subtotal CAT B				R\$ 0
CAT C · GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL				
C1	Pessoal interno alocado à fiscalização contratual (rateio)		RHE / estimativa	0
C2	Fiscalização técnica terceirizada (assessoria/consultoria)		Contrato fiscalizaçã	0
C3	Custos jurídicos (rateio)		PGE / estimativa	0
C4	Custo de sobrecarga do quadro funcional na gestão operacional do serviço		RHE / estimativa	0
C5	Custos de judicialização e contencioso administrativo do serviço		PGE / contábil	0
C6	Custos com processo licitatório		Estimativa	0
C7	Reajustes / reequilíbrios e aditivos aplicados no		Contratos vigentes	0

Nº	ITEM DE CUSTO	MODALIDADE	FONTE UTILIZADA	VALOR ANUAL (R\$)
período				
Subtotal CAT C				R\$ 0
CAT D · RECEITAS – DEDUÇÕES DO CUSTO PÚBLICO (REDUZ O CUSTO LÍQUIDO)				
D1	Receitas tarifárias / arrecadação direta do serviço		Portal Transparênci	0
D2	Outras receitas geradas pelo serviço (aluguéis, cessões)		Portal / contrato	0
Total Deduções CAT D				R\$ 0
PSC BRUTO — CUSTO PÚBLICO ANUAL TOTAL				R\$ 0
A + B + C – D				
2.2 – CONSOLIDAÇÃO DO PSC BRUTO				
CATEGORIA			SUBTOTAL ANUAL (R\$)	% DO PSC BRUTO
CAT A · CAPEX anualizado			R\$ 0	—
CAT B · OPEX			R\$ 0	—
CAT C · Gestão e fiscalização			R\$ 0	—
CAT D · (–) Receitas / deduções			R\$ 0	—
PSC Bruto			R\$ 0	100%
MODALIDADE DE EXECUÇÃO			SUBTOTAL ANUAL (R\$)	% DO PSC BRUTO
Administração Direta			R\$ 0	—
Administração Indireta			R\$ 0	—
Contrato Licitado			R\$ 0	—
Total (sem deduções)			R\$ 0	100%
CONSOLIDAÇÃO – VPL (INSERIR APÓS CÁLCULO NO MODELO FINANCEIRO)				
Os valores abaixo são obtidos do modelo VfM/PSC elaborado em paralelo e inseridos aqui como referência cruzada para o Módulo 6.				
VPL PSC BRUTO (R\$)		VPL PSC AJUSTADO (R\$)		VPL CUSTO DA PPP (R\$)

1606320000

PSC Bruto x fator anuidade (TSD, prazo)

1904670000

Inclui sobrecusto, atraso, transação

1716200000

Contraprestação + gestão – neutralidade

Diagnóstico do *Padrão Atual* de Prestação

Documente o nível atual de qualidade, as falhas recorrentes e as limitações estruturais da prestação estatal. Cada limitação registrada deve ter melhoria qualitativa correspondente no Módulo 4 — isso torna o **argumento auditável**: a PPP responde a problemas reais documentados.

● 3.1 – NÍVEL DE SERVIÇO ATUAL (LINHA DE BASE QUALITATIVA)

DIMENSÃO	INDICADOR OU PARÂMETRO	VALOR / SITUAÇÃO ATUAL	FONTE
Disponibilidade do serviço / ativo	Ex.: % do tempo di	—	Fonte
Tempo médio de resposta / atendimento	Ex.: horas ou dias	—	Fonte
Taxa de incidentes / falhas recorrentes	Ex.: nº incidentes/;	—	Fonte
Nível de satisfação dos usuários	Ex.: pesquisa / recl	—	Fonte
Cumprimento de normas técnicas aplicáveis	Ex.: % de conformi	—	Fonte
Outros indicadores relevantes	Especificar...	—	Fonte

● 3.2 – MAPA DE FALHAS E LIMITAÇÕES ESTRUTURAIS

Cada limitação listada abaixo deve ter melhoria correspondente no Módulo 4. A coluna "Melhoria PPP" deve referenciar o código da melhoria (ex.: M01).

CÓD.	DIMENSÃO	DESCRIÇÃO DA FALHA / LIMITAÇÃO	EVIDÊNCIA	MELHORIA PPP (M4)
OPERACIONAL				
X1	Disponibilidade e continuidade	Descrever...	OS/relatórios	M4 ref.
X2	Velocidade de resposta corretiva	Descrever...	Registros	M4 ref.
X3	Capacidade de reposição de ativos	Descrever...	Inventário / lau	M4 ref.
MANUTENÇÃO				
X4	Planejamento da manutenção preventiva	Descrever...	Plano de manu	M4 ref.

CÓD.	DIMENSÃO	DESCRIÇÃO DA FALHA / LIMITAÇÃO	EVIDÊNCIA	MELHORIA PPP (M4)
x5	Passivo de manutenção acumulado	Descrever...	Laudo técnico /	M4 ref.
x6	Qualidade da manutenção ao longo do ciclo de vida	Descrever...	Histórico de de	M4 ref.
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO				
x7	Defasagem tecnológica dos equipamentos	Descrever...	Inventário / cor	M4 ref.
x8	Capacidade de registro e monitoramento dos dados	Descrever...	Sistemas de TI	M4 ref.
GOVERNANÇA E GESTÃO				
x9	Integração entre projeto, obra e execução	Descrever...	Relatórios	M4 ref.
x10	Responsabilidade contratual e prestação de contas	Descrever...	Processos admi	M4 ref.
x11	Outras limitações identificadas	Especificar...	Especificar	M4 ref.

Melhorias Qualitativas *Esperadas na PPP*

Para cada melhoria esperada, documente: qual problema atual ela resolve (ref. Módulo 3), o que a PPP entregará, as evidências e o mecanismo contratual de garantia. Cada melhoria alimenta a **Matriz de Relevância** do Módulo 5 e a justificativa de auditoria.

Clique em + **Adicionar Melhoria**. Use os exemplos orientativos como referência. Avalie relevância, evidência e se cada melhoria justifica pagar mais pela PPP — esses campos formam a base da conclusão integrada do Módulo 7.

► EXEMPLOS ORIENTATIVOS DE MELHORIAS TÍPICAS EM CONTRATOS DE PPP

M09

Denominação da melhoria...

LIMITAÇÃO ATUAL (REF. MÓDULO 3)	SITUAÇÃO ATUAL (ESTADO)	
Transferencia de riscos ao parceiro privado	Como o serviço é prestado hoje...	
MELHORIA ESPERADA (PPP)	NATUREZA DA MELHORIA	
O que a PPP promete entregar...		
BASE OBJETIVA DA EXPECTATIVA	INDICADOR DE DESEMPENHO (ID)	
Benchmarks / estudos / edital...	Nome e descrição...	
MECANISMO DE GLOSA/INCENTIVO	RESPONSÁVEL PELO ACEITE	
Penalidade / bônus / dedução...	Unidade Gestora / Verificador...	
RELEVÂNCIA	EVIDÊNCIA DISPONÍVEL	JUSTIFICA PAGAR MAIS?

M10

Denominação da melhoria...

LIMITAÇÃO ATUAL (REF. MÓDULO 3)	SITUAÇÃO ATUAL (ESTADO)
Garantia do nivel de qualidade do servico (ind	Como o serviço é prestado hoje...
MELHORIA ESPERADA (PPP)	NATUREZA DA MELHORIA
O que a PPP promete entregar...	

BASE OBJETIVA DA EXPECTATIVA		INDICADOR DE DESEMPENHO (ID)	
Benchmarks / estudos / edital...		Nome e descrição...	
MECANISMO DE GLOSA/INCENTIVO		RESPONSÁVEL PELO ACEITE	
Penalidade / bônus / dedução...		Unidade Gestora / Verificador...	
RELEVÂNCIA	EVIDÊNCIA DISPONÍVEL	JUSTIFICA PAGAR MAIS?	

M11

Denominação da melhoria...

LIMITAÇÃO ATUAL (REF. MÓDULO 3)		SITUAÇÃO ATUAL (ESTADO)	
Alocacao mais eficiente de recursos (contrato		Como o serviço é prestado hoje...	
MELHORIA ESPERADA (PPP)		NATUREZA DA MELHORIA	
O que a PPP promete entregar...			
BASE OBJETIVA DA EXPECTATIVA		INDICADOR DE DESEMPENHO (ID)	
Benchmarks / estudos / edital...		Nome e descrição...	
MECANISMO DE GLOSA/INCENTIVO		RESPONSÁVEL PELO ACEITE	
Penalidade / bônus / dedução...		Unidade Gestora / Verificador...	
RELEVÂNCIA	EVIDÊNCIA DISPONÍVEL	JUSTIFICA PAGAR MAIS?	

M12

Denominação da melhoria...

LIMITAÇÃO ATUAL (REF. MÓDULO 3)		SITUAÇÃO ATUAL (ESTADO)	
Reversibilidade do ativo em padrao de desem		Como o serviço é prestado hoje...	
MELHORIA ESPERADA (PPP)		NATUREZA DA MELHORIA	
O que a PPP promete entregar...			
BASE OBJETIVA DA EXPECTATIVA		INDICADOR DE DESEMPENHO (ID)	
Benchmarks / estudos / edital...		Nome e descrição...	

MECANISMO DE GLOSA/INCENTIVO

Penalidade / bônus / dedução...

RESPONSÁVEL PELO ACEITE

Unidade Gestora / Verificador...

RELEVÂNCIA

EVIDÊNCIA DISPONÍVEL

JUSTIFICA PAGAR MAIS?

M13 Denominação da melhoria...

LIMITAÇÃO ATUAL (REF. MÓDULO 3)

Modernizacao da infraestrutura administrativa

SITUAÇÃO ATUAL (ESTADO)

Como o serviço é prestado hoje...

MELHORIA ESPERADA (PPP)

O que a PPP promete entregar...

NATUREZA DA MELHORIA

BASE OBJETIVA DA EXPECTATIVA

Benchmarks / estudos / edital...

INDICADOR DE DESEMPENHO (ID)

Nome e descrição...

MECANISMO DE GLOSA/INCENTIVO

Penalidade / bônus / dedução...

RESPONSÁVEL PELO ACEITE

Unidade Gestora / Verificador...

RELEVÂNCIA

EVIDÊNCIA DISPONÍVEL

JUSTIFICA PAGAR MAIS?

M14 Denominação da melhoria...

LIMITAÇÃO ATUAL (REF. MÓDULO 3)

Resiliencia climatica (drenagem e infraestrutura

SITUAÇÃO ATUAL (ESTADO)

Como o serviço é prestado hoje...

MELHORIA ESPERADA (PPP)

O que a PPP promete entregar...

NATUREZA DA MELHORIA

BASE OBJETIVA DA EXPECTATIVA

Benchmarks / estudos / edital...

INDICADOR DE DESEMPENHO (ID)

Nome e descrição...

MECANISMO DE GLOSA/INCENTIVO

RESPONSÁVEL PELO ACEITE

Penalidade / bônus / dedução...		Unidade Gestora / Verificador...	
RELEVÂNCIA	EVIDÊNCIA DISPONÍVEL	JUSTIFICA PAGAR MAIS?	

M15

Denominação da melhoria...

LIMITAÇÃO ATUAL (REF. MÓDULO 3)		SITUAÇÃO ATUAL (ESTADO)	
Requalificacao urbana (abertura do complexo		Como o serviço é prestado hoje...	
MELHORIA ESPERADA (PPP)		NATUREZA DA MELHORIA	
O que a PPP promete entregar...			
BASE OBJETIVA DA EXPECTATIVA		INDICADOR DE DESEMPENHO (ID)	
Benchmarks / estudos / edital...		Nome e descrição...	
MECANISMO DE GLOSA/INCENTIVO		RESPONSÁVEL PELO ACEITE	
Penalidade / bônus / dedução...		Unidade Gestora / Verificador...	
RELEVÂNCIA	EVIDÊNCIA DISPONÍVEL	JUSTIFICA PAGAR MAIS?	

M16

Denominação da melhoria...

LIMITAÇÃO ATUAL (REF. MÓDULO 3)		SITUAÇÃO ATUAL (ESTADO)	
Celeridade na entrega (remuneracao so apos		Como o serviço é prestado hoje...	
MELHORIA ESPERADA (PPP)		NATUREZA DA MELHORIA	
O que a PPP promete entregar...			
BASE OBJETIVA DA EXPECTATIVA		INDICADOR DE DESEMPENHO (ID)	
Benchmarks / estudos / edital...		Nome e descrição...	
MECANISMO DE GLOSA/INCENTIVO		RESPONSÁVEL PELO ACEITE	
Penalidade / bônus / dedução...		Unidade Gestora / Verificador...	
RELEVÂNCIA	EVIDÊNCIA DISPONÍVEL	JUSTIFICA PAGAR MAIS?	

+ ADICIONAR MELHORIA QUALITATIVA

Matriz de Relevância Qualitativa

Classifique cada melhoria por relevância estratégica e nível de evidência. A síntese abaixo apura a **classificação do argumento qualitativo** — um dos elementos descritivos da conclusão do Módulo 7.

CÓD.	MELHORIA QUALITATIVA	RELEVÂNCIA	EVIDÊNCIA	CLASSIFICAÇÃO	JUSTIFICA PAGAR MAIS?
M01	Transferencia de riscos ao parceiro privado	Critica	Robusta	ESSENCIAL	✓ Sim
M02	Garantia do nível de qualidade do serviço (indicadores + Verificador Independente + penalidades)	Critica	Robusta	ESSENCIAL	✓ Sim
M03	Alocacao mais eficiente de recursos (contrato unico vs ate 18 contratos)	Alta	Moderada	ESSENCIAL	✓ Sim
M04	Reversibilidade do ativo em padrao de desempenho adequado	Alta	Moderada	RELEVANTE	≈ Parcial
M05	Modernizacao da infraestrutura administrativa (instalacoes seguras e sustentaveis)	Alta	Moderada	RELEVANTE	≈ Parcial
M06	Resiliencia climatica (drenagem e infraestrutura verde pos-enchentes 2024)	Alta	Moderada	RELEVANTE	✓ Sim
M07	Requalificacao urbana (abertura do complexo a cidade, integracao a malha urbana)	Media	Moderada	RELEVANTE	≈ Parcial
M08	Celeridade na entrega (remuneracao so apos operacao; alinhamento de incentivos)	Alta	Robusta	ESSENCIAL	✓ Sim

CLASSIFICAÇÃO DO ARGUMENTO QUALITATIVO

FORTE



DIMENSÃO DE SÍNTESE	RESULTADO
Número total de melhorias identificadas	8

DIMENSÃO DE SÍNTESE		RESULTADO
Melhorias classificadas como Essenciais		4
Melhorias com evidência Robusta ou Moderada		8
Melhorias que justificam pagar mais		8
CLASSIFICAÇÃO DO ARGUMENTO QUALITATIVO		FORTE

Relação entre Preço e Qualidade

Este módulo integra custo e qualidade para responder a questão central: **se a PPP custar mais, o conjunto de melhorias qualitativas justifica essa escolha?**

6.1 – COMPARAÇÃO QUANTITATIVA

CUSTO PÚBLICO ATUAL – LINHA DE BASE R\$ 1,61 bi VPL PSC Bruto (R\$)	PSC AJUSTADO – COM RISCOS RETIDOS R\$ 1,90 bi VPL PSC Ajustado (R\$)
CUSTO LÍQUIDO DA PPP R\$ 1,72 bi VPL PPP (R\$)	DIFERENCIAL ABSOLUTO (PSC BRUTO – PPP) –R\$ 109,9 mi VPL – Negativo: PPP mais cara
DIFERENCIAL RELATIVO (% SOBRE CUSTO ATUAL) –6,8 % % sobre VPL PSC Bruto · Negativo: PPP mais cara	

VALUE FOR MONEY – VPL

R\$ 188,5 mi

VfM Positivo – PPP mais vantajosa

A PPP representa economia de R\$ 188,5 mi (9.9%) em relação ao PSC Ajustado.

6.2 – CORRESPONDÊNCIA PREÇO × MELHORIAS QUALITATIVAS

CÓD.	MELHORIA	CLASSIF.	CONTRIBUIÇÃO	ARGUMENTOS
M01	Transferencia de riscos ao parceiro privado	ESSENCIAL		Argumento...
M02	Garantia do nível de qualidade do serviço (indicadores + Verificador Independente + penalidades)	ESSENCIAL		Argumento...
M03	Alocacao mais eficiente de recursos (contrato unico vs ate 18 contratos)	ESSENCIAL		Argumento...
M04	Reversibilidade do ativo em padrao de desempenho adequado	RELEVANTE		Argumento...
M05	Modernizacao da infraestrutura administrativa (instalacoes seguras e sustentaveis)	RELEVANTE		Argumento...

CÓD.	MELHORIA	CLASSIF.	CONTRIBUIÇÃO	ARGUMENTOS
M06	Resiliencia climatica (drenagem e infraestrutura verde pos-enchentes 2024)	RELEVANTE		Argumento...
M07	Requalificacao urbana (abertura do complexo a cidade, integracao a malha urbana)	RELEVANTE		Argumento...
M08	Celeridade na entrega (remuneracao so apos operacao; alinhamento de incentivos)	ESSENCIAL		Argumento...
6.3 – QUESTÕES-CHAVE DE AVALIAÇÃO				
Q1 A PPP custa mais do que a prestação atual? Quanto?				
A PPP NAO custa mais: a valor presente, a contratacao tradicional (PSC ajustado) custa R\$ 1904.7 mi e a PPP R\$ 1716.2 mi - VfM positivo de R\$ 188.5 mi (~9.9%). (Modelo XLSM 16/03;				
Q2 As melhorias qualitativas são essenciais ou acessórias?				
Predominantemente ESSENCIAIS: transferencia de riscos, garantia de qualidade via Verificador Independente e celeridade da entrega sao essenciais; modernizacao, resiliencia				
Q3 Essas melhorias atacam problemas reais e documentados?				
Sim. Atacam falhas reais: gestao fragmentada (ate 18 contratos), atraso historico de obras publicas (iPrazo RS 3,27), dispersao de secretarias e vulnerabilidade pos-enchentes 2024.				
Q4 Existe evidência de que a PPP entregará essas melhorias?				
Sim. Mecanismos contratuais (indicadores de desempenho, Verificador Independente, penalidades, mecanismo de pagamento $CME = CMMax \times FDISP \times FID$) e benchmarks de 4				
Q5 O conjunto de melhorias e o diferencial de preço foram fundamentados pelo gestor?				
Sim. O estudo de VfM (analise qualitativa e quantitativa) e a apresentacao ao CGCPPP fundamentam o diferencial; o VfM e positivo mesmo na analise de sensibilidade (R\$ 174 a				

Conclusão — Síntese das Evidências

Roteiro técnico integrado — organiza as dimensões **quantitativa** (VfM) e **qualitativa** (classificação do argumento) para subsidiar a demonstração de conveniência e oportunidade exigida pelo art. 10, I, "a", da Lei nº 11.079/2004. A fundamentação e a decisão pela modalidade competem ao gestor.

— SÍNTESE INTEGRADA DAS EVIDÊNCIAS

Para *Concessao Administrativa do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF)*, o VfM quantitativo é **positivo em R\$ 188,5 mi** (PPP mais econômica que o PSC ajustado) e a classificação do argumento qualitativo é **forte** (4 Essencial(is) de 8; 8 com evidência robusta/moderada). Este modelo organiza as evidências — custos identificados, falhas diagnosticadas e melhorias classificadas — para subsidiar a demonstração exigida pelo art. 10, I, "a", da Lei nº 11.079/2004. A avaliação da razoabilidade do diferencial e a fundamentação da opção pela modalidade **competem ao gestor**; cabe a esta análise verificar se os elementos necessários foram disponibilizados.

VFM QUANTITATIVO

R\$ 188,5 mi — positivo

PSC BRUTO ANUAL

—

CLASSIFICAÇÃO DO ARGUMENTO QUALITATIVO

FORTE

JUSTIFICAM PAGAR MAIS

8 de 8

● 7.1 — SÍNTESE DOS RESULTADOS POR MÓDULO

MÓDULO	DIMENSÃO	RESULTADO RESUMIDO
Md 2	Custo público atual (PSC Bruto)	—
Md 3	Padrão atual de prestação	Modelo atual: gestao predial fragmentada, ativos a rec
Md 4	Conjunto de melhorias qualitativas	8 melhoria(s) — 4 Essencial(is), 4 Relevante(s)
Md 5	Classificação do argumento qualitativo	Classificação do argumento: FORTE · 8 justifica(m) pagar mais
Md 6	Diferencial preço × qualidade	VfM = R\$ 188,5 mi (positivo)

● 7.2 — CONCLUSÃO

DIMENSÃO		CONCLUSÃO
VfM Quantitativo	Positivo: R\$ 188.5 mi (modelo 16/03) / R\$ 192,7 mi (Produto 10) a val	
Diferencial de preço	PPP ~9.9% mais barata que a contratacao tradicional em VPL.	
Classificação do argumento qualitativo	FORTE	
Fundamentação pelo gestor (vide 7.3)		
CONCLUSÃO FUNDAMENTADA – TEXTO LIVRE *		
O projeto apresenta Value for Money positivo e robusto: a PPP custa menos que a execucao publica tradicional a valor presente (VfM de R\$ 188,5 a 192,7 mi, conforme a versao do modelo), e agrega ganhos qualitativos essenciais (transferencia de riscos, qualidade aferida por Verificador Independente, celeridade e integracao). Recomenda-se conciliar a divergencia numerica entre o Produto 10 (10/03) e o modelo financeiro (16/03)/apresentacao CGCPPP (17/03) antes do edital.		
● 7.3 – RESSALVAS, LIMITAÇÕES E PREMISSAS CRÍTICAS		
LIMITAÇÕES NOS DADOS DO CUSTO ATUAL		MELHORIAS SEM EVIDÊNCIA DIRETA
Custo da prestacao ATUAL nao desagregado nos documentos (apenas OPEX agregado R\$		Algumas melhorias (requalificacao urbana, resiliencia) tem evidencia qualitativa, sem
CONDICIONANTES CONTRATUAIS CRÍTICOS		PARÂMETROS QUANTITATIVOS SENSÍVEIS
Garantia publica (FPE/RRF), mecanismo de pagamento e matriz de risco (Anexo VII) sao		Parametros sensiveis: TSD 8,5%, sobrecusto 25%, fator de eficiencia comercial (65-75%);
ATUALIZAÇÕES RECOMENDADAS		
DIVERGENCIA: VfM = R\$ 192,7 mi no Produto 10 (PDF 10/03/2026, PSC 1.937,4 / PPP 1.744,7)		
Responsável técnico pelo preenchimento	Ciência do gestor	Controle CAGE
Nome / Matrícula	Secretário / Diretor	Auditor responsável
Lei Federal nº 11.079/2004, art. 10, I, "a" · Decreto Estadual nº 53.495/2017		
Instrumento PSC/VfM – CAGE/RS · Grupo 02 PPP/Concessões · v1.0		
Documento gerado em: 23/06/2026		